Documento de Lições Aprendidas com o Projeto

Planejado x Realizado

Planejado

- Criar um produto que tenha uma interface amigável para organizar as finanças pessoais
- Pensar nos requisitos e funcionalidades desse produto
- Criar Histórias de usuário
- Desenvolver o protótipo através do Adalo
- Desenvolver o Back-end e o Front-end
- Fazer uma integração com a API do Gmail para pegar as notificações de compras do usuário
- Fazer Deploy do Back e do Front
- Realizar testes unitários e de integração no produto no produto

Realizado

- Criar um produto que tenha uma interface amigável para organizar as finanças pessoais.
- Pensar nos requisitos e funcionalidades deste produto.
- Criar Histórias de usuário.
- Desenvolver o protótipo através do Adalo.
- Desenvolver o Back-end e o Front-end.
- Fazer Deploy do Back e do Front.
- Realizar testes unitários e de integração no produto no produto.

Recomendações e lições aprendidas a serem adotadas para os próximos projetos

O desenvolvimento do projeto nos proporcionou valiosas lições que podem ser aplicadas em futuros projetos. A divisão em sprints semanais, reuniões regulares para atualização do andamento do projeto e a boa comunicação e integração entre o time foram fatores que facilitaram a colaboração. Além disso, a divisão e o gerenciamento das tarefas através do Trello ajudaram a manter a organização e a acompanhar o progresso. Também foi importante ter objetivos claros desde o início do projeto, nesse ponto, a realização do protótipo pelo Adalo foi fundamental, a medida que ele serviu como um guia para a implementação do MVP. No entanto, o projeto também trouxe à tona desafios como a falta de conhecimento prévio sobre alguns temas e ferramentas e a necessidade de aprendizado durante o desenvolvimento, que afetou o andamento geral do time, causando atrasos nas entregas de algumas sprints, o que poderia ter sido evitado com mais preparação e organização. Além disso, o tempo também foi um desafio que pode afetar a qualidade do produto final, à medida que algumas funcionalidades planejadas não conseguiram ser realizadas dentro do prazo.

Em resumo, o desenvolvimento do "Budget" nos trouxe muito conhecimento prático sobre projetos, destacando a importância da organização, gerenciamento eficiente do tempo, comunicação clara, integração do time e a necessidade de ter objetivos claros desde o início do projeto.